

図書館サービス計画

平成30年度												平成31年度		
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
進め方の決定／第2次図書館サービス計画項目について担当分け／検証			本文の手直し／ビジョン策定			アンケート・懇談会の分析	分析結果を反映して、素案作成	素案策定(市長決裁)	パブコメ実施(30日間～)			第3次図書館サービス計画策定(市長決裁)		
法市や文部科学省の基準等、また、市の総合計画、他の関連計画の確認／鎌倉市の分析／図書館自己評価							庁内意見募集	庁内意見分析・反映	パブコメ分析・反映			(施行→)		
		6月3日懇談会	7月28日懇談会	8月3日懇談会 Withキッズ	9月8日懇談会									
			7月12日図書館協議会①(諮問)			図書館協議会②			図書館協議会③			図書館協議会④(答申)		
		アンケート作成	アンケート実施			(開館時間試行のアンケート実施)						教育委員会定例会／社会教育委員会定例会に報告		市議会に報告